


Estimation du temps nécessaire pour de différentes tâches de finition d’une Bible
SIL Tchad, 2024
à adapter à votre projet et à votre contexte !

Finir une Bible 
	
	tâche
	jours – traducteurs sans conseiller
	jours - conseiller avec traducteurs

	intertextualité de la Bible
	passages parallèles dans l’AT
	15 jours
	3 jours (juste pour voir si l’équipe a bien fait)

	
	passages parallèles le NT
	20 jours (si jamais fait avant)
	5 jours (pour voir si l’équipe a bien fait)

	
	références passages parallèles 
– en dessous des sous-titres – dans le AT et le NT
	4 jours
	3 jours (à distance sans les traducteurs)

	
	harmonisation du texte des citations AT dans le NT
	5 jours
	2 jours

	
	références des citations AT dans le NT
	2 jours
	1 jour (à distance sans les traducteurs)

	
	renvois dans l’AT 
	3 jours
	1 jour (à distance sans les traducteurs)

	
	renvois dans le NT
	2 jours
	1 jour (à distance sans les traducteurs)

	Aides pour les lecteurs
	préface à la Bible, à l’AT et au NT
	4 jours (y compris testing)
	1 jour

	
	introductions à chaque livre
	cela dépendra du nombre des introductions qui restent à écrire et tester. Je propose pour chaque introduction qui reste: 1 jour écrire, ½ jour test
	½ jour pour chaque introduction à vérifier.

	
	notes en bas de page – explications
	1 jour
	½ jour

	
	tableau chronologique
	2 jours (y compris testing)
	½ jour

	
	glossaire
	5 jours
	3 jours

	
	noms propres pour les cartes
	2 jours
	avec compositeur

	
	illustrations
	5 jours
	2 jours avec le conseilleur
et puis aussi avec compositeur

	Concordance
	liste des termes clés
	20 jours
	10 jours

	
	liste des noms propres
	5 jours
	2 jours

	
	liste des mots en Paratext, vérifications orthographiques
	6 jours
	3 jours

	
	listes récapitulatives
	1 jour
	½ jour

	
	format poétique
	2 jours
	½ jour

	Composition
	liste des livres bibliques
	1 jour
	½ jour

	
	vérifications en Paratext plan de projet
	5 jours
	2 jours

	
	marquer entrées de glossaire dans le texte (dernière chose)
	
	avec compositeur

	
	format de la Bible
	
	avec compositeur

	
	total très estimatif
	sans conseiller :

révision du NT (si nécessaire) – 6 mois



travail de finition de la Bible – 115 jours = 4-5 mois

travail à distance avec compositeur – à travers 5 mois (mais pas à plein temps)

	[bookmark: _GoBack]avec conseiller :

spot-checking la révision du NT  - 2 semaines 



travail de finition de la Bible – 40 jours = 8 semaines (2 mois) 








